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CRONOPROGRAMMA

N. | Lavorazione Giorni
1 1 1 2 2|2]2 2 3 3 3|3|4
0 4 8 0 2|3|4 6 0 4 819]|0
. Segnalazione e allestimento cantiere
Lavori di recupero e ripresa Campo di
2 | Bucaletto
Lavori di recupero e ripresa Campo di
3 | Malvaccaro
Lavori di recupero e ripresa Campo di via
4 | Campania
Lavori di recupero e ripresa Campo di
5 | Poggio tre Galli
Lavori di recupero e ripresa Campo della
6 | Parrocchia S.Anna
Lavori di recupero e ripresa Campo di
7 |Lavangone
Lavori di recupero e ripresa Campo di via
8 | Salerno
Lavori di recupero e ripresa Campo di via
9 |lonio
Lavori di recupero e ripresa Campo “Gigi
10 | Chiriaco” di Macchia Romana
11 | Ripristino condizioni di uso degli impianti




